

**График разработки и согласования примеров оценочных средств советами по профессиональным квалификациям  
(Письмо Национального агентства развития квалификаций №375/17 от 16.06.2017)**

|           |  | ИЮНЬ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |
| 1 очередь | Разработка и методическая экспертиза, размещение в ПМК «Оценка квалификации» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 очередь |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | ИЮЛЬ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 очередь | Разработка и методическая экспертиза, размещение в ПМК «Оценка квалификации» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | Содержательная экспертиза (валидация) и согласование   |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 очередь |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | Разработка и методическая экспертиза, размещение в ПМК |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 14 июля 2017 - срок окончания разработки, методической экспертизы и размещения в ПМК (1 очередь)<br><b>1 очередь - не менее 30 примеров оценочных средств</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | АВГУСТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |
| 1 очередь | Содержательная экспертиза (валидация) и согласование                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 очередь |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 01 августа 2017 - срок окончания разработки, методической экспертизы и размещения в ПМК (2 очередь)<br><b>2 очередь - не менее 240 примеров оценочных средств</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | СЕНТЯБРЬ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18 |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 очередь |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    | Разработка и методическая экспертиза, размещение в ПМК |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 очередь | Содержательная экспертиза (валидация) и согласование                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  | Содержательная экспертиза (валидация) и согласование |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 02 сентября 2017 - срок окончания содержательной экспертизы (валидации) и согласования (1 очередь)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|           |  | 18 сентября 2017 - срок окончания содержательной экспертизы (валидации) и согласования (2 очередь)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |